              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  7月 27日
	气候
	晴天
	气温
	 17/32

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人员68人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
塔位接地：接地焊接敷设完成29基
塔位组塔:G34、57，已完成26基
塔位立塔:塔位G34、已完成23基
塔位浇筑：G42因证地协调手续滞后

汇集站：
主控楼、主变及二次室:墙体砌筑
边坡施工:A~B段挡土墙模板、回填压实
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	监理今日工作内容
	
1.线路检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗、安全措施落实、强条执行等
2.督促施工方：部分塔材进场未及时报验整改
3.塔位组立塔：作业吊车接地未设置
4.检查砼浇筑C30试件留置、塌落度、连续浇筑振捣无异常


	检查发现问题及处理措施
	
1.吊车接地：现场已立及整改完成
2.部分塔材报审资料：限期整改


	协调内容或
其他
	
西固段部分塔位:环保水保手续办理，


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      胡斌
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	检查塔立塔
	检查塔位组塔吊装
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	检查边坡施工
	检查浇筑
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