              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  7月 6
	气候
	晴天
	气温
	 12/29

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

     部分塔材进材

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩58人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备、吊装作业等满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
西固段部分塔位G2~27：协调办理环保水保手续
塔位接地:塔位接地开挖敷设G56、46，已完成6基
塔位组立塔:塔位G50，已完成6基
塔位浇筑:塔位G57浇筑
汇集站:
边坡施工:C~D段土工格栅铺设



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:
检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职，持证上岗、方案预案、安全措施落实等
2.塔位检查:
塔位接地:塔位G56、46接地敷设
组立塔:塔位G50
塔位浇筑:检查螺栓定位、钢筋笼保护、砼C30塌落度


	检查发现问题及处理措施
	
接地焊接防腐部分不到位，现场立及整改完成
督促塔材进场及时报验



	协调内容或
其他
	
西固段部分塔位:环保水保手续办理


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      胡斌
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	检查塔位组塔
	检查螺栓定位
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	检查回填
	巡查组塔作业
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