监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2023年 10月12日星期 六
	气候
	晴
	气温
	6-18℃ 

	监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场、见证取样、合格情况
A26预埋件进场

	施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:279人,不满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：装载机7台、挖机4台、引孔机36台 洒水车3辆、混泥土车辆3辆
	

	施工部位进度情况
	 基础放点：A1基础桩放点、A30基础放点、基础引孔：A26引孔、A27引孔、A14  便道检修： A33道路施工10米、A27检修道路100米基础浇筑：A30-2基础浇筑

	监理今日工作内容
	
[bookmark: _GoBack]1、整理监理资料 2、巡视A1、A30、基础放点 3、抽检A25施工区域预埋件4、A1施工区域孔深抽检


	检查发现的问题及处措施

	A1施工区域孔深不符合设计要求，已要求整改

	协调内容
	

	记录人
	   王相成 
	总监签阅
	 朱友军     
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	A30-2基础浇筑
	A25预埋件抽检
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	A25材料抽检
	A26预埋件进场
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