监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2023年 11月01日星期  三 
	气候
	晴
	气温
	6-20℃ 

	监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场、见证取样、合格情况


	施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:300人,不满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆
	

	施工部位进度情况
	基础浇筑：A14基础浇筑；A25基础浇筑；A26基础浇筑；A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35-2基础浇筑、A33基础桩浇筑 基础放点：A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A36基础放点;基础引孔：A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔  便道检修：LC16道路施工100米 、A26道路修筑120米，LA-07修路100米、LC-15修路完成。

	监理今日工作内容
	1、巡视A14基础浇筑；A25基础浇筑；A26基础浇筑；A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35-2基础浇筑、A33基础桩浇筑 2、巡视A1、A11基础放点  3、巡视LC16道路施工

	检查发现的问题及处措施

	个别施工人员未佩戴安全帽、已批评教育

	协调内容
	

	记录人
	   王相成 
	总监签阅
	    朱友军  
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