监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2023年 11月12日星期 日
	气候
	晴
	气温
	-5-8℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场、见证取样、合格情况


	施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:338人,不满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆
	

	施工部位进度情况
	基础浇筑：A1基础浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A10-2基础浇筑 基础放点：A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A42基础放点;基础引孔：A1基础桩引孔、 A30-2引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔  便道检修：LC16道路施工100米 、LA-07修路100米

	监理今日工作内容
	1、旁站A1基础桩浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、 2、巡视A10、A11基础放点  3、巡视LC16道路施工

	检查发现的问题及处措施

	施工现场个别施工人员未佩蒂安全帽

	协调内容
	

	记录人
	   王相成 
	总监签阅
	    朱友军  
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	旁站A10-3基础浇筑
	旁站A14基础柱浇筑
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	旁站A14基础浇筑
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