监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2023年 12月08日星期 五
	气候
	晴
	气温
	-3-12℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场、见证取样、合格情况


	施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:331人,不满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车4辆、混泥土车辆8辆
	

	施工部位进度情况
	基础浇筑：A1基础浇筑、A11-1/2基础浇筑、A2基础浇筑、A10基础浇筑、A23基础浇筑、A24基础浇筑、A30基础浇筑 、A42基础浇筑基础放点：0基础引孔：0 便道检修：

	监理今日工作内容
	1、 旁站A11-1基础浇筑、AA23、A10-5基础浇筑 2、整理监理资料 



	检查发现的问题及处措施

	A23个别施工人员未佩戴安全帽。

	协调内容
	

	记录人
	   王相成 
	总监签阅
	    朱友军  
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