监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2023年 12月13日星期三
	气候
	晴
	气温
	-3-12℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场、见证取样、合格情况


	施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:40人,不满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：装载机2台、挖机1台、混泥土车辆6辆
	

	施工部位进度情况
	基础浇筑：A23基础浇筑、A24基础浇筑、A14基础浇筑

	监理今日工作内容
	1、 旁站A23、A24基础浇筑 2、整理监理资料 



	检查发现的问题及处措施

	A23个别孔深不符合设计要求。

	协调内容
	

	记录人
	   王相成 
	总监签阅
	    朱友军  


	[image: C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115315.jpg微信图片_20231215115315]
	[image: C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115332.jpg微信图片_20231215115332]

	A23基础浇筑
	A23基础浇筑

	[image: C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115337.jpg微信图片_20231215115337]
	[image: C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115342.jpg微信图片_20231215115342]

	A14基础浇筑
	[bookmark: _GoBack]A23基础浇筑


	




image1.jpeg
BIRE: THARRR:

A 8B E: 2023.121310:16
ES 8: BE-4C
& kWA - 37888





image2.jpeg
B508 T2CBC3R1XN261K




image3.jpeg
Sk
_m_





image4.jpeg
T E : A11-2

BIAS: THARNREL
8 88 7202312121012

ES S:m-TC
L] LR D 378.!
UER e . SHESRNTRERANLE

SEAKEN
~ e, — 18—

W) 1ELIMEXNE92ULK





