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日期：2023 年 10月22日                                                    星期：日
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
[bookmark: _GoBack]天气：小雨到中雨                                                    气温：20～22℃
	






监理工作情况
	质量情况：
进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成49%，桥架安装完成55%，直流线敷设完成50%，接地扁铁安装45%。
材料进场情况： 逆变器到货17台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货5.99MWp       总量5.99MWp
组件到货3MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员21人。组件吊装。

	其它事
项
	

 今日组件到货1.5MW


	
记录人:
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/10/22

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
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