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日期：2023 年 10月6日                                                    星期：五
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：阴转小雨                                                         气温：19～24℃
	






监理工作情况
	质量情况：检查组件安装质量，检查SVG基础支模板质量，符合设计及规范要求。
进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成45%，桥架安装完成50%，直流线敷设完成50%。
材料进场情况： 逆变器到货0台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货5.99MWp       总量5.99MWp
组件到货3MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	[bookmark: _GoBack]今日现场施工人员21人。SVG基础支模板，组件安装。

	其它事
项
	




	
记录人:陈坤
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/10/06

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋
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