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日期：2023 年 10月9日                                                    星期：一
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：阴                                                          气温：17～23℃
	






监理工作情况
	质量情况：旁站逆变器、接替扁铁吊装，检查高压电缆敷设，符合设计及规范要求。
进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成49%，桥架安装完成55%，直流线敷设完成50%。
[bookmark: _GoBack]材料进场情况： 逆变器到货17台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货5.99MWp       总量5.99MWp
组件到货3MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员21人。逆变器到场逆变器、接地扁铁吊装，高压电缆敷设。

	其它事
项
	




	
记录人:陈坤
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/10/09

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
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描述
	
   高压电缆敷设
      
	
逆变器、接地扁铁吊装



image5.jpeg




image6.jpeg




image1.jpeg
<H




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
ITARY




