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日期：2023 年 09月11日                                            星期：一
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：阴                                                         气温：24～31℃
	






监理工作情况
	质量情况：检查组件安装质量情况，符合设计及规范。
进度情况：光伏支架安装完成50%，光伏组件安装完成10.01%。
材料进场情况： 逆变器到货0台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货1.8MWp         总量5.99MWp
组件到货1.5MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，发现部分施工人员穿戴短裤。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员17人。光伏组件安装。

	其它事
项
	


现场检查发现部分施工人员穿戴短裤施工，要求更换后方可继续施工。

	
记录人:陈坤
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/09/11

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
	[image: 54ed536ab021d9827fb57c402dc5d4b]
	

	
描述
	
[bookmark: _GoBack]      组件安装
      
	




image5.jpeg
> WIENESES
Z HHERAT
5.99MWqA %
RREEIE
q T K WIdENT
LIRS AURE

1A 3 B j@: 2023.09.11 08:29
| X S: B 24°C \ X {
’ it M B - BRERE oL 000 Ve
o N v § . Wi MPULKERATX66BE





image1.jpeg
<H




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
ITARY




