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日期：2023 年 09月12日                                            星期：二
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：阴转小雨                                                         气温：23～29℃
	






监理工作情况
	[bookmark: _GoBack]质量情况：检查组件安装质量情况，符合设计及规范，检查MC4接头连接，部分未绑扎。
进度情况：光伏支架安装完成50%，光伏组件安装完成15.03%。
材料进场情况： 逆变器到货0台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货1.8MWp         总量5.99MWp
组件到货1.5MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员17人。光伏组件安装。

	其它事
项
	


现场检查发现个别MC4接头拖到彩钢瓦屋面，要求整改。

	
记录人:陈坤
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/09/12

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
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      组件安装
      
	
直流线到场
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