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日期：2023 年 09月19日                                            星期：二
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：多云转小雨                                                       气温：25～33℃
	






监理工作情况
	质量情况：检查桥架、导轨安装质量，符合设计及规范要求。
[bookmark: _GoBack]进度情况：光伏支架安装完成75%，光伏组件安装完成25.04%，桥架安装完成30%。
材料进场情况： 逆变器到货0台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货5.99MWp       总量5.99MWp
组件到货1.5MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员12人。桥架、导轨夹具安装。

	其它事
项
	


气象预报近期雨水较多，要求现场施工人员留意天气变化，下雨屋顶湿滑，保障安全施工。

	
记录人:陈坤
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/09/19

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
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