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日期：2023 年 09月26日                                            星期：二
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：小雨转多云                                                       气温：22～30℃
	






监理工作情况
	质量情况：旁站SVG基础浇筑，检测到场护栏材料，直流电缆敷设，符合设计及规范要求。
进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成25.04%，桥架安装完成30%，直流线敷设完成50%。
材料进场情况： 逆变器到货0台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货5.99MWp       总量5.99MWp
组件到货1.5MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：近期持续下雨，要求现场施工人员注意天气变化，临边作业注意防滑。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员16人。SVG基础浇筑，护栏材料到场，直流线敷设。

	其它事
项
	


施工现场建筑垃圾较多，未及时清理，近期刮风下雨天气较多，避免吹落到厂区内，要求以后的建筑垃圾当日收工后带下厂房。

	
记录人:陈坤
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工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/09/26

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
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