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日期：2023 年 09月09日                                            星期：六
工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
天气：多云                                                         气温：21～31℃
	






监理工作情况
	[bookmark: _GoBack]质量情况：安全旁站组件吊装到屋面，散件要求必须两人进行组件搬运。
进度情况：光伏支架安装完成50%。
材料进场情况： 逆变器到货0台	       总量17台
支架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
桥架到货5.99MWp	 总量5.99MWp
中压、边压块到货5.99MWp    总量5.99MWp
直流线到货1.8MWp         总量5.99MWp
组件到货1.5MWp          总量5.99MWp 
接地扁铁5.99MWp         总量5.99MWp
 安全情况：今日现场吊装组件到屋面，正确佩戴劳保用品，拉好警戒线。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	浙江阳明电力建设
有限公司
	今日现场施工人员6人。组件吊装。

	其它事
项
	


现场拉好警戒线，做好吊装现场的隔离，保障安全作业。

	
记录人:陈坤
	
审核人（签字）：



工程现场照片记录表

	项目
名称
	嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 
	
巡检日期
	
2023/09/09

	施工
单位
	
浙江阳明电力建设有限公司
	
施工负责人
	
张小栋

	



现场照片
	[image: c4efa639a8c944c73d65d9ec418440b]
	

	
描述
	
      组件吊装
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