
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 11 月 27日                                 天气：多云
星期：一                                               气温：   3— 13℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	   监 理 工 作 情 况
	

1. 继续检查五金车间和公用工程用房屋面 支架准备.制作情况。
2. 巡查公用工程用房屋面支架安装情况。
3. 巡查电缆顶管施工情况。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	      
     今天现场共有12人。
1. 电缆顶管施工有3人在施工。
2. 五金车间屋面有4人在做支架材料制作。
3. 公用工程用房屋面有5人在安装支架.



 



	其 他 事 项
	             

          现场作业人员已不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：



	文字
描述
	  
五金车间及公用工程用房屋面支架材料准备

	
公用工程用房屋面支架安装


	照片
	[image: IMG_20231127_090926459]
	[image: IMG_20231127_084528736]

	文字
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公用工程用房屋面支架安装

	
五金车间及公用工程用房屋面支架材料准备
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	[image: IMG_20231127_142323945]
	[image: IMG_20231127_091121628]

	文字
描述
	[bookmark: _GoBack]电缆顶管施工

	


	照片
	[image: IMG_20231127_080518479]
	

	文字
描述
	

	




image1.jpeg
: 1060-004-2539
. AEEREEEMEE

: 2023.11.27 09:09
: B 6°C RES3
: FAEMRR (RN ER &

&

A7




image2.jpeg
: 1060-004-2538

: AHIEAEEAXER
% !

\ 1A 18 B3 i8: 2023.11.27 08:45
x S: £1°C BERISK

AR (BN ER
~a





image3.jpeg
: 1061-001-0603
T X H: ARIEAREERESR
*

- 11 B 8: 2023.11.27 14:23
XS B16°C AR
R FREMNEBNER

A7





image4.jpeg
060-004-2540
: AR EREEEMEE
&

a8 i n 2023.11.27 09:11

4 X S: B 6°C HRAs3
it R SR (BM) B R
G

BB NS TREBER P R
28 ¥





image5.jpeg
: 1060-004-2535
BHTRENT
2023.11.27 08:05

: E0°C HER1E

: FREMRE (RN ER
A7

m&ﬁ:xmmmm&mﬁm//
-] #

. aa poirt.




