
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 12 月 05日                                 天气：多云
星期：二                                             气温：   3— 19℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	   监 理 工 作 情 况
	    1.巡查成品库彩钢瓦屋面支架夹具安装施工。
    2.巡查公用过程用房屋面组件安装施工
3.巡查五金车间屋面组件安装施工。
4.巡查电缆顶管施工情况.



	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天现场共有18人。 
    1. 公用过程用房屋面组件安装累计完成448片，100%。
2  .电缆顶管施工有3人在施工。
4.  公用工程用房屋面有5人在安装组件。
5. 有7人再做彩钢瓦屋面支架夹具安装施工。
6. 五金车间屋面组件安装累计完成256片，100%。





 



	其 他 事 项
	             

          现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：
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