
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 12 月 06日                                 天气：多云
星期：三                                            气温：   2— 16℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	   监 理 工 作 情 况
	    1.巡查成品库彩钢瓦屋面支架导轨安装施工。
2.巡查五金车间屋面组件安装施工。
3.巡查电缆顶管施工情况.
4.巡查彩钢瓦屋面支架夹具组装情况。
5.巡查五金车间屋面组件连线及直流电缆敷设情况。
6.对成品库彩钢瓦屋面支架夹具进行拉拔实验。



	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天现场共有16人。 
    1. 公用过程用房屋面组件安装累计完成448片，100%。
2  .电缆顶管施工有3人在施工。
4.  五进车间屋面组件安装完成256片，100%。
5. 有7人再做彩钢瓦屋面支导轨安装施工。
6. 有3人在做彩钢瓦屋面支架夹具组装。
7. 有3人在做五进车间屋面组件连线及直流电缆敷设。


	其 他 事 项
	             

          现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：



	文字
描述
	  
五金车间屋面组件安装
	
成品库屋面支架导轨安装

	照片
	[image: IMG_20231206_091250494]
	[image: IMG_20231206_143906737]

	文字
描述
	 五金车间屋面组件安装

	     成品库屋面支架导轨安装


	照片
	[image: IMG_20231206_092035469]
	[image: IMG_20231206_143748268]

	文字
描述
	         电缆顶管扩孔施工
	       彩钢瓦屋面支架夹具组装


	照片
	[image: IMG_20231206_090716066]
	[image: IMG_20231206_094330968]

	文字
描述
	      成品库屋面支架夹具拉拔实验
       
	      成品库屋面支架夹具拉拔实验

	照片
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	文字
描述
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