
监理日志（施工安全.施工质量）
[bookmark: _GoBack]日期：     2023年 12 月 13日                                 天气：阴下午转小雨
星期 三                                           气温：   4— 9℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	   监 理 工 作 情 况
	1. 检查成品库屋面桥架安装及逆变器安装施工质量。
2. 巡查材料库屋面支架导轨安装情况。
3. 检查支架夹具组装。
4. 巡查造粒车间屋面逆变器安装
    

    


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天巡查共有16人。
1. 成品库屋面桥架及逆变器安装人员2，已安装完成55%。
2. 材料库屋面支架导轨安装7人，已安装完成100%。
3. 造粒车间屋面逆变器安装来人，安装完成20%。
4. 支架夹具组装3人。
      
   


	其 他 事 项
	             

          近几天，由于降雨天气较多，严重影响安装施工进度。

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：
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描述
	  
成品库屋面桥架安装
	
成品库屋面桥架安装
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	文字
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材料库屋面支架导轨安装
	     
材料库屋面支架导轨安装
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	文字
描述
	         成品库屋面桥架安装质量检查     
	     成品库屋面逆变器固定支架质量检查   
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            支架夹具组装
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