
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 12 月 18日                                 天气：中到大雪
星期 一                                           气温：   -2— 0℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	   监 理 工 作 情 况
	1. 旁站成品库屋面组件吊装。
2. 巡查成品库屋面组件倒运情况。
3. 检查配电房配电柜安装情况。
现场从上午9.30分开始下大雪，现场室外无法施工。

    

    


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场上午共有16人，下午4人。
1. 成品库屋面组件吊装及组件倒运7人，
2. 配电房配电柜安装4。

    因现场从上午9.30分开始下大雪，室外已无法施工。

      
   


	其它情况.
	             
现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。
          

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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