
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 12 月 19日                                 天气：阴
[bookmark: _GoBack]星期 二                                          气温：   -1— 3℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	    监 理 工 作 情 况
	今天现场因昨天大雪，屋面无法施工。
1. 旁站现场配电房进行室内电缆敷设施工，
2. 检查发酵车间.五金车间.公用工程用房垂直电缆桥架安装


    

    


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场上午共有8人.
1. 配电房室内电缆敷设施工5人。
2.发酵车间.五金车间.工程用房垂直电缆桥架安装3人。


    

      
   


	其它情况.
	             
现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。
          

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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