
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 12 月 22日                                 天气：多云
星期 五                                         气温：   -8— 0℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	    监 理 工 作 情 况
	  1.检查粉剂包装车间屋面组件安装。
2检查.罐装车间到配电房交流电缆敷设施工。
3检查.罐装车间屋面组件倒运情况。
4. 检查配电柜低压电缆头制做情况。
5. 旁站罐装车间屋面组件吊装全过程。


    


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有12人.
1. 罐装车间到配电房交流电缆敷设6人，敷设完成700%。
2. 粉剂包装车间屋面组件安装2人，完成100%。
3. 罐装车间屋面组件吊装及倒运4人，倒运完成40%。

      
   


	其它情况.
	             
现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。
          

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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