
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2023年 12 月 31日                                 天气：多云
星期 六                                         气温：   -3— 9℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.检查造粒车间屋面检修通道安、逆变器整改装情况。
2.检查粉剂包装车间检修通道及逆变器整改安装情况。
3. 旁站车棚定位防线全过程。
4. 旁站造粒车间到配电柜电缆沟铺砂盖砖。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有14人.
1. 造粒车间屋面检修通道安装3人，安装完成15%。
2. 造粒车间屋面逆变器整改2人，整改完成80%。
3. 粉剂包装车间屋面检修通道安装3人，安装完成100%
4. 粉剂包装车间屋面逆变器整改1人，整改完成。
5. 造粒车间到配电柜电缆铺砂盖砖2人，完成50%。
6. 车棚基础定位防线3人，完成100%。


      
   


	其它情况.
	             
       暂无   

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：



	文字
描述
	       
            造粒车间屋面检修通道安装
	
造粒车间屋面逆变器安装整改

	照片
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	文字
描述
	     
       造粒车间到配电柜直埋电缆铺砂
	     
造粒车间到配电柜直埋电缆盖砖

	照片
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	文字
描述
	        粉剂包装车间检修通道安装
	         车棚基础定位放线      
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