
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2024年 1月 1日                                 天气：多云
星期 日                                         气温：   -3— 7℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.检查造粒车间屋面检修通道安、逆变器整改装情况。
2.检查材料库屋面逆变器交流电缆头制作情况。
3. 旁站车棚基础开挖。
4. 旁站直埋电缆沟回填。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有9人.
1. 造粒车间屋面电缆桥架安装2人，安装完成40%。
2. 造粒车间屋面逆变器整改2人，整改完成100%。
3. 材料库及罐装车间屋面逆变器交流电缆头制作2人，完成60%.
4. 车棚基础开挖2人，完成10。
5. 直埋电缆沟回填2人，完成70%。


      
   


	其它情况.
	             
       暂无   

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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            造粒车间屋面电缆桥架安装
	
造粒车间屋面电缆桥架安装
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       材料库屋面逆变器交流电缆头制作
	     
车棚基础开挖
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	           直埋电缆沟土方回填
	        直埋电缆沟土方回填         
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