
监理日志（施工安全.施工质量）
日期 :  2024年 1月 10日                                 天气：多云
星期 三                                       气温：   -3— 6℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.检查公用工程用房屋面光伏接地网焊接情况。
2.检查造粒车间屋面组件安装消缺情况。
3.检查罐装车间电缆桥架消缺情况。
4.检查光伏屋面逆变器防火封堵情况。
5.检查材料库屋面光伏接地网安装材料准备情况。
6.检查五金车间屋面光伏直流电缆敷设消缺情况。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有11人.
1. 光伏屋面接地网焊接2人，完成70%。
2. 光伏屋面逆变器防火封堵2人，完成80%。
3. 造粒车间屋面组件安装消缺2人，完成100%。
4. 罐装车间屋面电缆桥架消缺2人，完成80%。
5. 材料库屋面光伏接地网安装材料准备2人，完成90%。
6. 五金车间屋面光伏直流电缆敷设消缺1人，完成100%。



	其它情况.
	             
      车棚基础施工继续停工中。  

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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