
监理日志（施工安全.施工质量）
日期 :  2024年 1月 13日                                 天气：多云
星期 四                                       气温：   0— 14℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.旁站车棚基础基坑高程统一调整。
2.旁站车棚基坑清槽。
3.车棚基础基坑高程及几何尺寸进行验槽。
4.旁站基础垫层浇筑全过程。





	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有11人.
1. 车棚基坑高程调整2人，完成100%。
2. 车棚基础垫层浇筑2人，完成100%。
3. 屋面光伏发电系统消缺7人，累计完成82.




	其它情况.
	             
      车棚基础施工继续停工中。  

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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