
监理日志（施工安全.施工质量）
日期 :  2024年 1月 14日                                 天气：多云
星期 日                                     气温：   -3— 12℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.旁站车棚基础承台钢筋绑扎。
2.检查车棚基础承台钢筋布置及绑扎情况。
3.旁站车棚基础基承台混凝土浇筑。
4.检查屋面光伏发电系统安装消缺情况。





	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有13人.
一.车棚基基础承台钢筋绑扎及车棚基础承台混凝土浇筑               6 人，完成100%。
二．屋面光伏发电系统安装消缺7人，完成85%。





	其它情况.
	             
      车棚基础施工继续停工中。  

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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