
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：     2024年 1月 3日                                 天气：阴
星期 三                                       气温：   -3— 7℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.检查成品库屋面逆变器交流电缆头制作接线情况。
2.检查公用工程用房屋面逆变器交流电缆头制作、接线及电缆桥架安装情况。
3. 检查车棚基础排水及清槽情况。
4. 检查成品库屋面检修通道安装情况。
5. 对车棚基础进行验槽。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有12人.
1. 成品库屋面逆变器交流头制作及接线2人，完成50%。
2. 公用工程用房屋面逆变器交流电缆头制作、接线及电缆桥架安装3人，完成50%。
3. 成品库屋面检修通道安装4人，完成45%。
4. 车棚基础排水及清槽2人，完成50%。



	其它情况.
	             
       今天下午因轩凯赢总晚于车棚基础开槽2天提出要求调整车棚钢结构两排立柱之间的距离，EPC单位被迫通知现场暂停车棚施工，现场一执行。  

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：



	文字
描述
	       
          公用工程用房屋面交流电缆头制作
	
成品库屋面交流电缆头制作接线
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       成品库屋面检修通道安装
	     
     车棚基础清槽
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