
监理日志（施工安全.施工质量）
日期 :  2024年 1月 9日                                 天气：多云
星期 二                                       气温：   -2— 13℃
工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目
	      监 理 工 作 情 况
	  1.检查公用工程用房屋面光伏接地网安装材料准备情况。
2.检查造粒车间屋面光伏接地网安装情况。
3.检查粉剂包装车间屋面光伏接地网安装情况。
4.检查罐装车间屋面光伏接地网安装情况。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	山东博达电力工程有限公司
	     今天全场共有8人.
1. 公用工程用房屋面光伏接地网安装材料准备3人，完成95%。
2. 材料库屋面光伏接地网安装2人，完成50%。
3. 造粒车间屋接地网安装3人，完成70%。
4. 罐装车间屋面光伏接地网安装3人，完成55%。



	其它情况.
	             
      车棚基础施工继续停工中。  

	本日现场监理工作人员
	       郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：
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        造粒车间屋面接地网安装
	
公用工程用房屋面光伏接地安装材料准备
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      罐装车间屋光伏接地网安装
	     
       粉剂包装车间屋面光伏接地网安装  

	照片
	[image: IMG_20240109_100757744]
	[image: IMG_20240109_144335680]

	文字
描述
	          
	          


	照片
	
	

	文字
描述
	            
            
	         
      

	照片
	
	

	文字
描述
	        

	


	照片
	
	

	文字
描述
	

	


	照片
	
	




image1.jpeg
: 1103-017-1149
i T R &: SRERRmREnmsz
®

i 1 B [@: 2024.01.09 09:22
i £1°C BEROK
: FEEMRB BN BRA
&

RA




image2.jpeg
BENE

104-027-7595

: ARIRAREEHREN
WZEAE S

1 2024.01.09 15:11

: BEES 11°C ARG

: gmi!ﬁ&(#lﬂ)ﬁﬂﬂ

RS ENESRN TREBRERLA
a





image3.jpeg
% 5:1103-092-5206
T WA ERERREARENRRE
1 18 B {@: 2024.01.09 10:07
x S:81°C
.} R FEEMRE (BN BRAT
EERUENEGE N TREEERAR
y 4 y |





image4.jpeg
® S:1103-092-5210
I RS BREXERREEREBNE r
®

s 18 38 BY /@: 2024.01.09 14:43 f —
' X S EEEE12C

l it SFAEMRE M) ERAR





