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日期：2024年01月05日                                       天气：晴
工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目	  
气温：8～15℃
	






监理工作情况
	[bookmark: _GoBack]质量情况：支架安装符合图纸设计要求，水泥墩规格符合图纸设计，桥架安装符合图纸设计要求，光伏线放线有序进行。
进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装85%，接地扁铁焊接45%，桥架安装50%。
材料进场情况：  	      
水泥支墩到货约1645个 	 总量 1645个
支架到货 0.79MW	 总量 0.79MW
安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围墙未做安全防护及警示标识。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	
	今日施工人3人。

  

	其它事
项
	


无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。

	
记录人:杨铃铃
	
审核人（签字）：
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