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日期：2024年02月25日                                       天气：雨
工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目	  
气温：3～11℃
	






监理工作情况
	质量情况：室内桥架支架安装基本符合规范要求。
[bookmark: _GoBack]进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装100%，接地扁铁焊接95%，桥架安装90%，光伏线放线100%。
材料进场情况：  逆变器到货8台           总量8台	      
水泥支墩到货约1645个 	 总量 1645个
支架到货 0.79MW	 总量 0.79MW
组件到货1362块        总量1363块
安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。

	施工情况
	施工单位
	施工内容

	
	
	施工人员2人室内电缆桥架安装

	其它事
项
	


无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。

	
记录人:杨铃铃
	
审核人（签字）：
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