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日期：2024年03月13日                                                              天气：晴
工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目   气温：5～12℃	  
	







监理工作情况
	[bookmark: _GoBack]质量情况：屋面光伏线整改及桥架交流电缆绑扎符合图纸设计。
进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装100%，接地扁铁焊接100%，桥架安装95%，光伏线放线100%，逆变器安装100%，组件安装50%，交流电缆放线完成。
材料进场情况：  逆变器到货8台           总量8台	      
水泥支墩到货约1645个 	 总量 1645个
支架到货 0.79MW	 总量 0.79MW
组件到货1363块        总量1363块
交流电缆到500米        总量500米      
并网柜到货2台           总量2台

安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。

	
施工情
况
	施工单位
	施工内容

	
	
	施工人员6人 清洗水管安装及桥架整理。

	
其它事
项
	


无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。

	
记录人:杨铃铃
	
审核人（签字）：
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