
监 理 日 志

日期： 2024 年 01 月 28 日 天气:晴

星期：日 气温：3℃—10℃

工程名称:宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理

工作

情况

1、查看 A1 电池车间导轨安装、组件安装、组件吊运情况；

2、查看 A2 电池车间导轨安装、组件安装、组件吊运情况；

3、查看 5#、6#、7#、8#箱变基础开挖情况；

4、到货通知：高压动力电缆 3×500-1112 米 低压动力电缆 3×185-539 米 3

×240-1771 米 3×300-676 米 箱变二次电缆 3×10-200 米 设备地线 16mm²

BVR 线-200 米 开关站二次电缆 10X1.5-300 米 7X4-300 米 2X6-700 米

3X2X1.0-560 米

施工

情况

施工

单位
施工内容及进度

中国

中铁

电气

化局

集团

第一

工程

有限

公司

一、进度：

计划完成进度 43.17%，实际完成进度 40.15%，差异进度-3.02%

二、主要施工内容

1、A1 电池车间组件安装 1560 块，组件吊装倒运 900 块。

2、A2 电池车间光伏组件安装 572 块，组件吊装倒运 1116 块。

3、M2 仓库夹具安装 1280 套，导轨安装 1216 米。

其它

事项
安全技术交底已落实完成

本日现场监理人员： 徐文平

记录人：徐文平 总监理工程师：


