
监 理 日 志

日期： 2024 年 01 月 30 日 天气:晴

星期：二 气温：6℃—9℃

工程名称:宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理

工作

情况

1、查看 A1 电池车间导轨安装、组件安装、组件吊运情况；

2、查看 A2 电池车间导轨安装、组件安装、组件吊运情况；

3、查看 6#箱变基础钢筋绑扎情况，发现钢筋保护层不足、地板基础高度 300mm

不符合图纸要求 400mm，现场已要求施工单位整改；

4、陪同业主单位郑总检查施工现场；

5、材料进场：无锡泰能 565W 组件进场 936 块；

施工

情况

施工

单位
施工内容及进度

中国

中铁

电气

化局

集团

第一

工程

有限

公司

一、进度：

计划完成进度 46.07%，实际完成进度 42.49%，差异进度-3.58%

二、主要施工内容

1、A1 电池车间组件安装 1560 块，组件吊装倒运 1728 块。

2、A2 电池车间光伏组件安装 260 块，组件吊装倒运 2376 块。

其它

事项
安全技术交底已落实完成

本日现场监理人员： 徐文平

记录人：徐文平 总监理工程师：


