	 监　理　日　志 	
日期：   2024    年   03   月   08   日　             天气：   晴                  
星期：     五                                 气温：       10℃       
工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
	监理
工作
情
况
	对二期镀锌成品库、火车库、涂刷防腐漆现场旁站；
现场检查：现场施工人员进行切割作业时未按要求佩戴护目镜，已现场整改；高处焊接作业，接火人员未佩戴护目镜，已现场整改；现场使用的直臂式工程车未及时进行检查记录，已现场整改；现场使用的三级配电箱未及时进行检查记录，已现场整改；
组织召开每周监理例会


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
	施工内容：
1、 二期镀锌成品库、火车库结构加固、涂刷防腐漆
四区需完成：36根  已完成：2根  完成率：5.56%
五区成品库2需完成：144根  已完成：144根  完成率：100%
五区成品库1需完成：648根  已完成：409根  完成率：63.12%
主厂房七需完成：300根  已完成：135根  完成率：45.00%
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	 其它事项
	
无


	本日现场监理人员
	高富海、李小忘、何冰

	记录人: 何冰
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海



