	 监　理　日　志 	
日期：   2024    年   03   月   15   日　             天气：   小雨                  
星期：     五                                 气温：       11℃       
工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
	监理
工作
情
况
	对东备件库、西备件库、四区高跨、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；
现场检查：配电箱熔断器固定不牢固，已要求现场整改
[bookmark: _GoBack]组织召开监理例会

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
	施工内容：
1、 东备件库、西备件库、四区高跨、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆
主厂房4需加固：36根  已完成：36根  完成率：100%
主厂房6需加固：96根  已完成：14根  完成率：14.58%
主厂房7需加固：342根  已完成：333根  完成率：97.37%
主厂房五1期需加固：648根  已完成：536根  完成率：82.72%
主厂房五2期需加固：144根  已完成：144根  完成率：100%
东备件库需加固：288根  已完成：42根  完成率：14.58%
合计：1936根  已完成：1105根  完成率：57.08%

	 其它事项
	
无


	本日现场监理人员
	高富海、李小忘、何冰

	记录人: 何冰
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海



