	 监　理　日　志 	
日期：   2024    年   03   月   22   日　             天气：   晴                
星期：     五                                 气温：       20℃       
工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
	监理
工作
情
况
	对钢保利一期、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；
现场检查：高处焊接作业时下方监护人员未及时到岗，已要求现场整改；搭设移动脚手架进行焊接作业时，移动脚手架未进行绑扎固定，已现场要求整改；组织召开每周监理例会;
对进场材料验收：钢管60*3（Q355-B）、端板12*120*160现场检查，满足图纸要求

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
	施工内容：
1、 钢保利一期、六区镀锌二号线、原料库结构加固、涂刷防腐漆
主厂房4需加固：36根  已完成：36根  完成率：100%
主厂房6需加固：96根  已完成：92根  完成率：95.83%
主厂房7需加固：342根  已完成：333根  完成率：97.37%
主厂房五1期需加固：648根  已完成：536根  完成率：82.72%
主厂房五2期需加固：144根  已完成：144根  完成率：100%
东备件库需加固：288根  已完成：288根  完成率：100%
西备件库需加固：128根  已完成：128根  完成率：100%
原料库需加固：156根  已完成：4根  完成率：2.56%
[bookmark: _GoBack]合计：1936根  已完成：1561根  完成率：80.63%

	 其它事项
	无

	本日现场监理人员
	高富海、李小忘、何冰

	记录人: 何冰
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海



