	 监　理　日　志 	
日期：   2024    年   03   月   29   日　             天气：   晴                
星期：     五                                 气温：       28℃       
工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
	监理
工作
情
况
	对原料库、连退自包区结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；现场检查，使用的三级配电箱接地线脱落，已要求现场整改；组织召开每周监理例会

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
	施工内容：
1、 原料库、连退自包区结构加固、涂刷防腐漆
主厂房4需加固：36根  已完成：36根  完成率：100%
主厂房6需加固：96根  已完成：96根  完成率：100%
主厂房7需加固：342根  已完成：335根  完成率：97.95%
主厂房五1期需加固：648根  已完成：545根  完成率：84.1%
主厂房五2期需加固：144根  已完成：144根  完成率：100%
东备件库需加固：288根  已完成：288根  完成率：100%
西备件库需加固：128根  已完成：128根  完成率：100%
原料库需加固：156根  已完成：112根  完成率：71.79%
钢保利一期需加固：14根  已完成：14根  完成率：100%
钢保利二期需加固：76根  已完成：1根  完成率：1.32%
[bookmark: _GoBack]合计：1936根  已完成：1699根  完成率：87.76%

	其它事项
	无

	本日现场监理人员
	高富海、李小忘、何冰

	记录人: 何冰
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海



