	 监　理　日　志 	
日期：   2024    年   04  月  07  日　             天气：      小雨       
星期：    日                                 气温：    14 ℃   
工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
	监理
工作
情
况
	对钢宝利二期结构加固、打磨、涂刷防腐漆；钢保利一期做屋面安全防护施工旁站；现场检查：焊渣安全平网覆盖不到位，已现场整改；吊装作业信号工未到场，已现场整改；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
	施工内容：
1、钢宝利二期结构加固、打磨、涂刷防腐漆；钢保利一期做屋面安全防护施工
主厂房4、主厂房6、主厂房7、主厂房五1期、主厂房五2期、东备件库、
[bookmark: _GoBack]西备件库、原料库、钢保利一期已完成加固施工。
钢保利二期需加固：76根  已完成：73根  完成率：96.05%
多功能厅需加固：8根  已完成：0根  完成率：0%
合计：1936根  现已完成：1925根  完成率：99.43%



	 其它事项
	
无


	本日现场监理人员
	高富海、李小忘、何冰

	记录人: 何冰
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海



