	 监　理　日　志 	
日期：   2024    年   04  月  11  日　             天气：      阴       
星期：    四                                 气温：    21 ℃   
工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目 
	监理
工作
情
况
	对钢宝利二期加固补漏、打磨、涂刷防火漆；钢保利二期做屋面安全防护施工；多功能厅结构加固、拆脚手架旁站；
现场检查：灭火器压强不足，已现场要求更换；安全带破损，已要求报废，禁止使用；拆除脚手架时，工作区域未设置警戒带已要求现场整改；

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
	施工内容：
1、钢宝利二期加固补漏、打磨、涂刷防火漆；钢保利二期做屋面安全防护施工；多功能厅结构加固、拆脚手架
主厂房4、主厂房6、主厂房7、主厂房五1期、主厂房五2期、东备件库、
西备件库、原料库、钢保利一期、钢保利二期已完成全部加固施工；
钢保利二期需加固：76根  已完成：76根  完成率：100%
多功能厅需加固：8根  已完成：4根  完成率：50%
合计：1936根  现已完成：1932根  完成率：99.79%
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	 其它事项
	
无


	本日现场监理人员
	王国富、李小忘、何冰

	记录人: 何冰
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富



