监　理　日　志
日期：2024年4月9日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转小雨
星期：二　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：17～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视工地现场，发现钢筋进场未进行报验工作，及资料不全立即要求吊车停止吊卸装施工，将资料补全才能进行吊装施工。
现场2台挖机进行升压站基坑开挖施工。要求施工单位注意水平标高工作，及基坑排水施工。以及要求施工单位注意施工安全。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。

钢筋进场吊装施工。钢筋棚安全生产条幅安装施工。



	
	
	现场挖机二台、吊机一台，人员9个人，全站仪一台、水准仪一台。

技术人员1人，管理人员2人。


	其它事项
	材料进场：钢筋进场
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




