监　理　日　志
日期：2024年4月12日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转晴。
星期：四　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 21～29°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视工地现场，升压站基坑应总包上报验收。已通知业主单位，要求设计院勘探单位人员至场。未到施工现场。

根据勘探报告升压站基础开挖深度已符合设计要求。另外对基础水平标高测量+—100毫米之内。下午浇灌升压站基础砼施工，颜总到达工地。

现场配电箱不符合安全规范要求，总包单位要进行整改工作。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。

升压站基坑清理施工及浇砼垫层施工。

钢筋工按装机械施工。



	
	
	现场挖机二台、吊机一台，人员12个人，全站仪一台、水准仪一台。

技术人员1人，管理人员2人。


	其它事项
	材料进场：砼进场
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




