监　理　日　志
日期：2024年4月14日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转晴。
星期：日　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 22～33°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视工地现场，各总包单位人员检查验收升压站钢筋间距及钢筋柱是否在一条线上，基坑模板高度及宽度等工作。
要求总包单位对基础柱钢筋型号监督工作。

并要求施工单位注意现场施工安全工作。

混凝土浇筑检查了厂家混凝土开盘鉴定报告、混凝土的配合比设计报告、水泥物理性能检验报告、预拌混凝土出厂合格证。现场做砼试块旁证及砼浇灌旁站工作。并要求薄膜敷盖，做好养护工作。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。

钢筋加工施工及基础钢筋柱邦扎施工。

升压站独立基础浇砼施工。共计浇砼16只。



	
	
	现场挖机二台，人员12个人，水准仪一台。钢筋机械4台。
技术人员1人，管理人员2人。


	其它事项
	材料进场：砼进场浇基础砼49立方。
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




