监　理　日　志
日期：2024年4月21日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转中雨。

星期：日　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 21～27°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视工地现场，检查基坑防护措施落实情况。
审阅已出图纸，沟通督促涉及预埋预留部位图纸。

会同施工单位复测标高。

整理监理内业资料。

验收基础钢筋模板，旁站混凝土浇筑。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	基坑抽水、清理、防护

C-1、2、D-8、E-5、6、7、8底板钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑

C-3、D-3、5、6、7浇筑至地圈梁。



	
	
	管理人员3人，泥工3人，木工3人，钢筋工5人。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




