监　理　日　志
日期：2025年1月02日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；四　　　　  　　　　             　             气温：     8～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视道路制模及浇筑砼施工，消防泵房安装施工，升压区35KV预置舱内屏柜调试施工。围墙砌筑施工。储能区电缆孔防火封堵施工。外线中间接头施工。电缆盖板铺设施工。路灯基础施工、电缆刷防火涂料施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位对电缆沟盖板施工加以安全管控防止盖板掉落碰损电缆，及电缆成品保护工作。以及现场垃圾清理。
3、对道路混凝土浇筑检查，以及旁站工作。要求施工单位按照设计图纸进行施工。检查总包单位资料不符合要求，现要求总包单位整改。以及要求总包单位加强施工进度管理工作。
4、监理资料整理及总包单位资料签字工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱设备调试施工，围墙砌筑施工。消防泵安装施工。储能区电缆沟电缆孔防火封堵及等电位接地线施工。道路制模及浇筑砼施工。储能区设备调试。主变基础内卵石铺设。对侧站及外线电缆中间接头施工。路灯基础施工。
总包单位现场施工人员上午32人下午32人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区设备基础完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成率，网线、光纤敷设完成。一次试验完成。
升压站设备基础施工完成100%，设备安装完成。电缆敷设施工完成。网线安装完成。一次试验完成。

消防泵房结构完成，避雷针基础及安装完成，事故油池完成，卫生间架构完成。

	其它事项
	材料进场：C25砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


