监　理　日　志
日期：2025年1月03日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；五　　　　  　　　　             　             气温：     8～21°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视道路制模及浇筑砼施工，消防配电间砌电缆沟施工，升压区35KV预置舱内屏柜调试施工。围墙粉刷施工。储能区电缆刷防火涂料施工。外线电缆中间接头施工。电缆盖板铺设施工。路灯基础施工、储能区预制舱风机调试施工。
2、对现场安全检查电缆沟盖板盖反面要求施工单位整改，及电缆成品保护工作。
3、对道路混凝土浇筑检查，以及旁站工作。要求施工单位按照设计图纸进行施工。
4、监理例会召开，要求总包单位加强施工安、质量、进度及资料管控工作。以及质督前现场质量自检、整改工作。6号进行质监检查。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱设备调试施工，围墙粉刷施工。消防泵房配电间电缆沟砌筑施工。储能区电缆沟电缆刷防火涂料施工。道路制模及浇筑砼施工。储能区风机调试。道路占石安装施工。对侧站及外线电缆中间接头施工。路灯基础施工。
总包单位现场施工人员上午32人下午32人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区设备基础完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成率，网线、光纤敷设完成。一次试验完成。
升压站设备基础施工完成100%，设备安装完成。电缆敷设施工完成。网线安装完成。一次试验完成。

消防泵房结构完成，避雷针基础及安装完成，事故油池完成，卫生间架构完成。

	其它事项
	材料进场：C25砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


