监　理　日　志
日期：2025年1月05日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；日　　　　  　　　　             　             气温：     6～20°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视消防配电间墙回填土施工，升压区35KV预置舱内屏柜调试施工。储能区电缆刷防火涂料施工。外线电缆中间接头施工。电缆盖板铺设施工。路灯基础施工、储能区预制舱风机调试施工。卫生间砌筑墙施工。围墙粉刷施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电安全防范工作。
3、对消防水管做压力试旁站，符合规范要求。
4、给总包单位签资料工作。并检查总包部分资料不符合规定，要求总包单位整改。明天下午质量监督检查工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱设备调试施工，消防泵房配电间回填及消防水管做压力试验施工。储能区电缆沟电缆刷防火涂料施工。储能区风机调试。道路占石安装施工。对侧站及外线电缆中间接头施工。路灯基础施工。卫生间砌筑墙施工。
总包单位现场施工人员上午30人下午30人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区设备基础完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成率，网线、光纤敷设完成。一次试验完成。
升压站设备基础施工完成100%，设备安装完成。电缆敷设施工完成。网线安装完成。一次试验完成。

消防泵房结构完成，避雷针基础及安装完成，事故油池完成，卫生间架构完成。

	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


