监　理　日　志
日期：2025年1月13日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；一　　　　  　　　　             　             气温：     11～23°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视视频监控安装施工。GIS试验泵拆除及注气施工，外线对侧站设备安装及接入施工。电缆盖板安装及缝处理施工。占石缝隙处理，电池舱厂商消缺施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电安全防范工作。
3、要求总包单位对现场施工质量进行自检消缺闭环。

4、现场围墙、卫生间、水泵房建筑施工未完成，升压区域、储能区域设备基础外露部分及与箱体接触处未进行处理，以及回填不符合设计要求。场地路灯、大门未进行安装。主变卵石不符合设计要求。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	视频监控安装施工。对侧站设备安装及接入施工，电缆沟盖板安装及缝隙处理施工。GIS试验泵拆除及设备注气施工。路边占石沟缝处理，及钢管退场施工。
总包单位现场施工人员上午22人下午22人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房、卫生间施工完成。电缆沟盖板完成98%，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成



	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


