监　理　日　志
日期：2025年1月17日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；五　　　　  　　　　             　             气温：     4～19°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视前后大门安装完成调试施工。安装单位消缺施工，35KV控制室设备调试施工。外线对侧站设备调试施工，路灯安装施工。现场材料清理施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电安全防范工作。
3、要求总包单位对现场施工质量进行自检消缺闭环。

4、质检报告已出，与业主沟通23号可能并网。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	对侧站设备调试施工，35KV控制室调试施工。安装单位对点施工，路灯安装施工。现场材料清理施工。
总包单位现场施工人员上午12人下午12人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房、卫生间施工完成。电缆沟盖板完成98%，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成



	其它事项
	材料进场：太阳能电池板进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


