监　理　日　志
日期：2025年1月22日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；三　　　  　　　　             　             气温：     10～23°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视现场施工单位未施工。外线对侧站已停止施工。
2、对现场安全检查，要求总包单位安排好现场施工人员工资发放工作。以及现场春节人员值班安排。
3、要求总包单位对现场施工质量进行自检消缺闭环。

4、与业主项目经理沟通监理人员离场时间（01.22号）。并签名盖章。今年并不了网，开年后来再继续办理并网手续。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	对侧站停止施工，储能电站，施工单位发放人员回家安排施工。
技术人员1人、管理人员2人。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


